

納期遵守率を向上させる！実務における工程管理

本講座の狙い

お客様への納期を確実に遵守することは、信頼を構築し、売り上げを維持拡大していくためには必要不可欠です。

本講座では、納期遵守率を向上させるためには、実務においてどのような工程管理を行なうべきか、考え方と方向性について学習を行ないます。



※eラーニング学習画面のイメージ

受講対象者 ✓ 生産部門全般（一般／中堅／管理職）

- 動画再生時間：約2時間7分
- 想定学習時間：約3時間41分
- 教材の構成：動画コンテンツ 8ヶ、理解度確認テスト 各章5問、総合テスト 全20問

カリキュラム構成

第1章：生産管理と工程管理 (20:08)

1. 生産管理って何？
2. 生産管理に必要な視点～生産管理の3要素～
3. 生産管理に必要な視点～4大経営資源～
4. 生産管理と工程管理の違い
5. 第1章まとめ

第2章：生産統制の考え方と工程管理のポイント (18:07)

1. 生産統制の大前提
2. 日常的に行なう工程管理の業務
3. 生産遅れの原因と対策
4. 工程管理のポイント
5. 第2章まとめ

第3章：工程管理のコツ～情報の一元化～ (16:21)

1. 情報の一元化とは？
2. 情報・判断を間違わないために
3. 納期管理における3つの基本
4. 納期の優先順位を決める視点
5. 突発依頼を生産に組み込む仕組みの事例
6. 第3章まとめ

第4章：工程管理のコツ～仕事の負荷の平準化～ (10:32)

1. 負荷の平準化の必要性
2. 負荷の見える化に必要な“山積み作業”
3. 負荷変動への対応力を付ける
4. 多能工化・マルチスキル化の推進
5. 第4章まとめ

第5章：工程管理のコツ～生産進捗の見える化～ (10:38)

1. 進捗の見える化に必要なもの
2. 連続生産における進捗管理図
3. 個別生産における進捗管理表・差立板
4. 第5章まとめ

第6章：工程管理のコツ～10分ミーティング～ (11:42)

1. 10分ミーティングの必要性
2. 10分ミーティングの進め方
3. 進捗遅れが起こる原因と対策
4. 第6章まとめ

第7章：工程管理のコツ～ジャストインタイム～ (24:32)

1. チェックシートとは
2. チェックシートの作り方
3. チェックシートの事例
4. 第7章まとめ

第8章：工程管理のコツ～5S活動の徹底～ (14:17)

1. 5S活動の必要性
2. 3定管理の徹底
3. ロケーション管理の徹底
4. 第8章まとめ

※（ ）内の数字は動画の再生時間です。
 ※ 理解度確認テストは各章毎に設定されており、最後の総合テストでは全章の中からランダムに出題されます。

講座の学習方法

- 法人会員サービス
- 個別コンテンツ学習
- 企業内研修



お申し込みはWEBサイトから！
 下記URLにアクセス！

<https://www.kaizen-base.com/plus/>



カイゼンベース株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目3-1

導入実績多数！料金お得な法人会員サービスがオススメ

お問合せはこちら

info@kaizen-base.com

TEL: 03-6368-5620 FAX: 03-4586-7148